DATE	TEACHER / REMARKS

Page No. (2)
Date / /

Name of works:- Removal of Silt & Repairs and maintenance of footpaths in ward No-03 Attur.

Estimated Cost R.S:- 55.00 Lakhs

Agency:- SRI. SHADYAN (SADIAN), (GANESH ENGINEERING WORKS), NO 879 EWS 2nd phase, yelahanka New Town, yelahanka Bangalore-560064.

Job Number:- 003-24-000002

SINCE 1959

ದಿನಾಂಕ	ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕಲಾಲಿರುವವರು	ಗಾಯಾಳುವವರು	ಜಿ.ಡಿ.ಪಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಂ.ಪಂಪ್	ಪ.ಶಾ.ಂ.ಪಂಪ್
06/02/2024	ಉಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಶೌಚಾಲಯದ ಪಕ್ಕದ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
07/02/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
08/02/2024	ಸಂಪಿಗೆ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಡಿಕಳ್ಳರ್ಲ್ಲಿರುವ ಕಾಲುಜ್ಜಿ, ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪನೆಗಳ ಡೆಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು.	8	1	–	–		
09/02/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
10/02/2024	ವಿಠಲ ಬಡಿಕಳ್ಳರ್ಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿ, ಹೂಳ ತಗಿಸುವುದು	8	1	–	–		
11/02/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
12/02/2024	ಉಬ್ಬಾಳು ಬಡಾವಣೆಯ ಕನಿಮುಡಾಕ್ಕೆ ಪೌಷಾಕ್ಷನರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೆಬ್ರಿಸ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
13/02/2024	— ಃ —	8	1	5 ಗಂಟೆ	8 ಗಂಟೆ		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಯಾಳುವನು	ಬಿ.ಪಿ.ಎಲ್	ಎಪಿಎಲ್	ಪ.ಪಂ.ಪಡೆ	ಪ.ಜಾ.ಪಂ.ಪಡೆ
14/02/2024	ವಿಕಲಚೇತನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8	1	–	–		
15/02/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
16/02/2024	ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು.	8	1	–	–		
17/02/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
18/02/2024	ಭಾನುವಾರ ಕಛೇರಿ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
19/02/2024	ವಿಕಲಚೇತನ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಯಿಕಳ್ಳರಿಗೆ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ನೀಡಿ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದು.	8	1	–	–		
20/02/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
21/02/2024	— ೀ —	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರಾದವರು	ಪಾವತಿಸುವ ಮೊ.ಪಿ.29	ಓವರ್ ಟೈಮ್	ಪ.ಜಾ.ಕರ	ಪ.ಪಂ.ಕರ
22/02/2024	ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಲ್ಲು, ಕಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	6 Hour	8 Hour		
23/02/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
24/02/2024	— ಅ —	8	1	-	-	-	-
25/02/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-		
26/02/2024	ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಕಸ್ತೂರಿಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಳಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಪಿಲ್ಲಿ ಹುಡಿ ಮಾಡುವುದು.	8	1	-	-		
27/02/2024	— ಆ —	8	1	-	-		
28/02/2024	ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿರುವ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು, ಬಿಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
29/02/2024	— ಆ —	8	1	-	-		
		168 Days	21 Days	15 Hours	23 Hours		

SINCE 1959

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಲಿಯುವವರು	ಗೈರಾಗಿರುವವರು	ಪಿ.ಟಿ.ಎ	ವಿಶೇಷ	ಕಡಿಮೆ ಪ.ಗ.ಕ.ಕೆ
01/03/2024	ಒಕ್ಕೂರು ಕೆರೆಯ ಹುತ್ತೆ ಮುತ್ತಳು ಇರುವ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೆಟ್ಟೊಕೆ, ಕಾವಲ್ಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು	8	1	-	-	
02/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
03/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
04/03/2024	ಓವಂತಪುರದ ಕೆರೆಯ ಬಳಿಕಂಗ್ಸನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು, ಕಾಲುಸಾಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುವುದು.	8	1	5 Hour	7 Hour	
05/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
06/03/2024	— ೀ —	8	1	-	-	
07/03/2024	ಓಬುತಪ್ಪ ಉಪ್ಪರಕೆಪ್ಪ ಪತ್ತಿರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	-	-	
08/03/2024	ಮಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ರಜೆ ಇದೆ	-	-	-	-	-

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಾದವರು	ಗೈರಾದವರು	ಜೆ.ಡಿ.ಪಿ	ವಿಪ್ಪರ್	ಸ-ಓ.ಪಡೆ	ಸ.ಕಾ-ಓ.ಪಡೆ
09/03/2024	ಒವಂತೆಪ್ಪದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
10/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
11/03/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಇರುವ ಹೊಸ್ಪುವರಿ ಮುನ್ನಿನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು	8	1	-	-		
12/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
13/03/2024	ಒವಂತೆಪ್ಪದ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ರಮಾಶಿ ಹೊಂಭಾಗದ ಹೊಳೆ ಹತ್ತಿರ ಕಲ್ವರ್ಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಸಿಲ್ಟ್‌ನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು	8	1	6 Hour	8 Hour		
14/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
15/03/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೊಸ್ಪುವರಿ ಮುನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
16/03/2024	—ಅ—	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಜಿ.ಪಿ.ಎಫ್	ವಿಷ್ಣುರ್	ಪಿ.ಎಫ್.ಪಿಡಿ	ಪಿ.ಟಿ.ಎಂ.ಪಿಡಿ
17/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
18/03/2024	ಮಕ್ಕಾಲಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊಸ ಪಾಚಿಸುವುದು.	8	1	—	—		
19/03/2024	—ಅ—	8	1	—	—		
20/03/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ರಸ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸುವುದು	8	1	—	—		
21/03/2024	—ಅ—	8	1	—	—		
22/03/2024	ಉದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ರಸ್ತೆ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಸುವುದು.	8	1	6 Hour	9 Hour		
23/03/2024	—ಅ—	8	1	—	—		
24/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಕ.ಸಹ	ಪ.ಜಾ.ಕ.ಸಹ
25/03/2024	ಕುಟ್ಟೂರು ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಾಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೆಗೆದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
26/03/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
27/03/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
28/03/2024	ರಸ್ತೆಬದಿ ಚಿತ್ತಿರುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಮಣ್ಣು, ಕಲ್ಲುಗಳ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
29/03/2024	— ಅ —	8	1	5 Hour	7 Hour		
30/03/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
31/03/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
		216 Days	27 Days	22 Hours	31 Hours		

GOL

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಗಾಲಿಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಕ.ಸಹಿ	ಪ.ಪಂ.ಕ.ಸಹಿ
01/04/2024	ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	8	1	5 Hour	8 Hour		
02/04/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
03/04/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
04/04/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿತ್ತುಹೋಗಿರುವ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಡಾಂಬರು ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
05/04/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
06/04/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
07/04/2024	ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
08/04/2024	— ಅ —	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕೆ.ಸಹಿ	ಸ.ಸಾ.ಕೆ.ಸಹಿ
09/04/2024	ಭಾಂದ್ರಮಾನ ಮುಗಿದ ಕಾಲುವೆ ರಚನೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
10/04/2024	ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ತೆಗೆಯುವುದು, ಪೈಪ್ಸ್ ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ.	8	1	–	–		
11/04/2024	— ೬ —	8	1	6 Hour	9 Hour		
12/04/2024	— ೭ —	8	1	–	–		
13/04/2024	ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಳಿಯಿರುವ ಕಲ್ಲು, ರಸಕಲ್ಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಪೈಪ್ಸ್ ಲೈನ್ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು.	8	1	–	–		
14/04/2024	ಭೀಮವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
15/04/2024	— ೮ —	8	1	–	–		
16/04/2024	— ೯ —	8	1	–	–		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಡಿಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಗ.ಸಹಿ	ಸ.ಗ.ಕ.ಸಹಿ
17/04/2024	ಮುನೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
18/04/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
19/04/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
20/04/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹಿಪ್ಪುಲಿ ಮುಳ್ಳು ಪಾಪು ಬೆಳೆದಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಿದು ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	4 Hour	7 Hour		
21/04/2024	ಭೀಮನಾಥ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
22/04/2024	—ಉ—	8	1	-	-		
23/04/2024	—ಉ—	8	1	-	-		
24/04/2024	ರಸ್ತೆಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಸಾರಾಗಿ ಕಾಲೆಯ ಹೊಸಗಾದಲ್ಲಿ ಕಸ ಕಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು.	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಕಾಲಿಯವರು	ಡಿ.ಸಿ.ಪಿ	ಎಸ್ಪಿ	ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ	ಪಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಸಿ
25/04/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
26/04/2024	ಸೀರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೊಸದು ರಕ್ಷಿಸಿ ಕ್ಯಾಶ್‌ಮೆಂಟಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿ ಮಾಡುವುದು.	8	1	—	—		
27/04/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
28/04/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
29/04/2024	ಸೀರಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮುಖ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಿ ಹೊಲಿಸಿರುವ ಸೆಲ್ಫೀ ಕೆಮೆರಾಗಳು ಬಗ್ಗೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮಾಡುವುದು	8	1	5 Hour	8 Hour		
30/04/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
		208 Days	26 Days	20 Hours	32 Hours		

ACL ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿ
Assistant Commissioner and Executive Authority
B.B.M.P. Mahadevapura

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಗಳಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸಂ.ಕಡಿ	ಪ.ಬಿ.ಓ.ಪಡ
01/05/2024	ಕಾಮಗಾರಿ ಕಡಿಮೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
02/05/2024	ಹಿಂಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಕಾಲುವೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕವಚ್ಚಿಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1	5 Hours	8 Hours		
03/05/2024	—ಃ—	8	1	-	-		
04/05/2024	ಹೊಸ್ಕಾ ಬಸ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂಕಡೆಯ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
05/05/2024	—ಃ—	8	1	-	-		
06/05/2024	—ಃ—	8	1	-	-		
07/05/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೊಲ್ಲುಗಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಸಿಮೆಂಟ್‌ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು, ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
08/05/2024	—ಃ—	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಯಿಯವರು	ಟಿ.ಕಿ.29	ವಿಷ್ಣು	ಪ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಡೆ	ಪ.ಟಿ.ಸಿ.ಪಡೆ
09/05/2024	ಸಿಗುವ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದುರಕ್ತದ ಬಾಂಡಿಕಳ್ಳಿ ಹೂಗು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
10/05/2024	—ಅ—	8	1	6 Hour	9 Hour		
11/05/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
12/05/2024	ದಿನಾನುಮಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
13/05/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಕಿಳ್ಳುವಿ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಕಡಿದು ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
14/05/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
15/05/2024	ಸಿಗುವ ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದುರಕ್ತದ ಬಾಂಡಿಕಳ್ಳಿ ಹೂಗು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
16/05/2024	—ಅ—	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಯಿಯವರು	ಪೆಟ್ರೋಲ್	ಡೀಸೆಲ್	ಸ.ಕಿ.ಮೀ	ಸ.ಕಿ.ಮೀ
17/05/2024	ಸಂಚ್ಯಮ ಕಳುಹಿಸಿ ಹೊಸದು ಕಸ್ತೂರಿ ಬಾಂಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಲ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
18/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
19/05/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
20/05/2024	ಮಗ್ಗಿ ಚಪ್ಪಡಿಗಳಿಂದ ಸಂಚ್ಯಮ ಗಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಹಾಕಿದ ಜೆಲ್ಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಹಾಗೂ ಕನಕಾಂಬರಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವುದು.	8	1	5 Hour	7 Hour		
21/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
22/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
23/05/2024	ಮಗ್ಗಿ ಚಪ್ಪಡಿಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿನ ಮುಳ್ಳಿಮುಚ್ಚಿಗಾ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
24/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
25/05/2024	— ೀ —	8	1	-	-		

Page No. 17
Date / /

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯುವರು	ಗಾರೆಯುವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಕೂ.ಸಹ	ಪ.ಗಾ.ಕೂ.ಸಹ
26/05/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
27/05/2024	ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕಸ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಿದ್ದು.	8	1	–	–		
28/05/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
29/05/2024	ಹಾಲಾಡಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಹೈ ಟೆನ್ಷನ್ ಲೈನ್‌ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು	8	1	–	–		
30/05/2024	ಕೆರೆಯಸಹಿಗ್ಗೆ ಹಬ್ಬುವ ಮುಳ್ಳಗಸ್ಸೆಯ ಕೆಳಿಲಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.	8	1	4 Hour	8 Hour		
31/05/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
		216 Days	27 Days	20 Hours	32 Hours		

Manager Horticulture Division
Udupi Municipal Council

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ವಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕೆ.ಸಹ	ಸ.ಗಾ.ಕೆ.ಸಹ
01/06/2024	ವಿದ್ಯಾಶಿಸಂವ ಸಭಾಭವನ ಮುಂಭಾಗ ಇಂಟಾಡಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದು.	8	1	-	-		
02/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
03/06/2024	ಕಬ್ಬಾರು ಬಡಾವಣೆಯ ಶಂ ಕಟ್ಟಿ ಸೇವಾಶ್ರಮದ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	-	-		
04/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-		
05/06/2024	—ಃ—	8	1	5 Hour	8 Hour		
06/06/2024	ಪಂಚಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
07/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-		
08/06/2024	—ಃ—	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಕಾರರು	ಗಾರೆಯವನು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪಂ.ಕೆರೆ	ಪ.ಗ.ಕೆರೆ
09/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
10/06/2024	ಪಂಚಾಯ್ತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕುಡ್ಡಾ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಣಾಡಿಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಹೊರಹಾಕಿರುವುದು.	8	1	–	–		
11/06/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
12/06/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಮನ್ನ, ಮೆಳ್ಳಗೆರೆಯ ಹಾಗೂ ಕಸ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
13/06/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
14/06/2024	ಪೆರೆತಾ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಒಣಾಡಿಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಪೊದೆಗಳನ್ನು ಹೊರ ಹಾಕಿರುವುದು.	8	1	6 Hour	7 Hour		
15/06/2024	— ೀ —	8	1	–	–		
16/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–	–

ದಿನಾಂಕ	ತಿಳಿಸಿದ ವಿವರಗಳಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು ಗಾರೆಯವನು	ಬೆ.ಪಿ.ಎ	ಬಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕೂ.ಸಹಾ	ಸ.ಗಾ.ಕೂ.ಸಹಾ
17/06/2024	ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹುಲ್ಲುಹಾರಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು.	8	1	–	–	
18/06/2024	—ಃ—	8	1	–	–	
19/06/2024	—ಃ—	8	1	–	–	
20/06/2024	ಜಿನಾಬಾವನೆಯು ಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆಗಳ ಬಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿರುವುದು.	8	1	–	8 Hours	
21/06/2024	—ಃ—	8	1	–	–	
22/06/2024	ಭಿನ್ನಾಚಾರ ರಜಾ ದಿನ	–	–	–	–	–
23/06/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹುಲ್ಲುಹಾರಿ ಮುಳ್ಳು ಕಾಡು ಗಿಡಗಳಿಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–	
24/06/2024	—ಃ—	8	1	–	–	

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಡಿ.ಕೆ.29	ಲಿಪ್ಪರ್	ಸಾ.ಓ.ಸರಿ	ಸ.ಕಾ.ಓ.ಸರಿ
25/06/2024	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚಾರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡುವುದು.	8	1	6 Hours	9 Hours		
26/06/2024	—ಃ—	8	1	—	—		
27/06/2024	ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು, ಸಿಮೆಂಟ್‌ನ್ನು ಹಾಗೂ ಪೆಚ್ಚರೆಯನ್ನು ತೆಗೆಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿದ್ದುದು	8	1	—	—		
28/06/2024	—ಃ—	8	1	—	—		
29/06/2024	ರಸ್ತೆ ಕಸ್ತೂರಿನ ಚಾರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆಸಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸಿರುವುದು.	8	1	—	—		
30/06/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
		∑ 100 Days	∑ 25 Days	∑ 17 Hours	∑ 32 Hours		

Page No. 21
Date / /

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರದೊಂದಿಗಿರುವ ವಿವರ	ಕಾಲಾವಧಿ	ಗಾರೆಕೆಲಸ	ಪೈ.ವಿ.ಪಿ	ಪೈಪ್	ಸ.ಲಿ.ಸಹ	ಸ.ಕಾ.ಲಿ.ಸಹ
01/07/2024	ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಬದಾಪದೆಸು ಪೈಪ್ಲಾಕ್ ಮುಗ್ಗಾ ಹಾಗು ಗಿಡಗಳ ಬೆಳ್ಳು ಒದಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
02/07/2024	— ೀ —	8	1	5 Hour	9 Hour		
03/07/2024	ವಿವಿಧ ಮುದರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	-	-		
04/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
05/07/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಪೈಪ್ಲಾಕ್ ಮುಗ್ಗಾ ತೆಗೆದು, ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	-	-		
06/07/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
07/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜಾ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
08/07/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳ ಒಣಮರಗಳ ಕೊಳ್ಳು ತೆಗೆದು ಕೊಡಲಾಗಿರುವುದು.	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಲೆಯವರು	ಡೀಸೆಲ್	ಟ್ರಾಕ್ಟರ್	ಪ.ಕ.ಪಡೆ	ಸ.ಗಾ.ಕ.ಪಡೆ
09/07/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
10/07/2024	ಕಬ್ಬಿನ ಬದಿಗಳ ಹೆಸ್ಸುವರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಿಲ್ಲೆಯನ್ನ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು.	8	1	5 Hour	8 Hour		
11/07/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
12/07/2024	ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳನ್ನ ತೆಗೆದು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕುವುದು.	8	1	-	-		
13/07/2024	— ಅ —	8	1	-	-		
14/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
15/07/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಸ್ಸುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರುವುದು.	8	1	-	-		
16/07/2024	— ಅ —	8	1	-	-		

Page No. 24
Date / /

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಲಿರುವವರು	ಗೈರಾಗಿರುವವರು	ಜಿ.ಪಿ.29	ಬಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಓ.ನಡೆ	ಸ.ಕಾ.ಓ.ನಡೆ
17/07/2024	ಕಾವೇರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	8	1	4 Hours	8 Hours		
18/07/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
19/07/2024	ಕಿಷ್ಕಿಂಧೆಯ ಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮುಖ್ಯ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	8	1	—	—		
20/07/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
21/07/2024	ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ರಜೆ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
22/07/2024	COAL ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಚಾಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ತೆಗೆದು, ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು.	8	1	—	—		
23/07/2024	— ಅ —	8	1	—	—		
24/07/2024	— ಅ —	8	1	—	—		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ವಿವರಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಜಿ.ಪಿ.29	ಲಿಫ್ಟರ್	ಸ.ಕ.ಸಹ	ಸ.ಗಾ.ಕ.ಸಹ
25/07/2024	ಮಮ್ಮಿ ಚಪ್ಪರಗಳ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಾಂಕ್ರೀಟಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಿಕ್ಕುವಿಕೆ ಮುಗಿಸಿ ತೆಗೆದು ಹೊರ ಹಾಕುವುದು.	8	1	–	–		
26/07/2024	— ಅ —	8	1	5 Hours	9 Hours		
27/07/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
28/07/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆ ದಿನ	–	–	–	–	–	–
29/07/2024	CGHL ಬಡಾವಣೆಯ ಕೆಲ್ಸಗಾರರ ಜಾಬ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮುಗಿಸುವ ಕಡೆ ಸಮಯ ಮಾಡುವುದು.	8	1	–	–		
30/07/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
31/07/2024	— ಅ —	8	1	–	–		
		216 Days	27 Days	19 Hours	34 Hours		

CGHL

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಡಿಯವರು	ಟ್ರಿ.ಪಿ.ಎ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಪ.ಕೆ.ಪಡೆ	ಪ.ಜಾ.ಕೆ.ಪಡೆ
01/08/2024	ತಿರುಮಲನಗರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	-	-		
02/08/2024	—ಅ—	8	1	5 Hour	8 Hour		
03/08/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
04/08/2024	ಭಾನುವಾರ ರಜೆಯ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
05/08/2024	ತಿರುಮಲನಗರದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1				
06/08/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
07/08/2024	ಬಡಾವಣೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕಿಡ್ಡುಪೊದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
08/08/2024	—ಅ—	8	1	-	-		
09/08/2024	ತಿರುಮಲನಗರ ಕಿರಿದಾದ ರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1	4 Hour	6 Hour		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಹಾಜರಿರುವರು	ಗೈರಾಗಿರುವರು	ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕ.ಪಡೆ	ಸ.ನಿ.ಕ.ಪಡೆ
10/08/2024	ಭಿನ್ನವಾಹ ರಜೆ ದಿನ	-	-	-	-	-	-
11/08/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
12/08/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು, ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು	8	1	-	-		
13/08/2024	— ೀ —	8	1	6 Hour	8 Hour		
14/08/2024	ಕೃಷ್ಣಮಠದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಜಾಂಕ್ಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವುದು.	8	1	-	-		
15/08/2024	— ೀ —	8	1	-	-		
16/08/2024	ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಮರ, ಸ್ಪಾಂಜ್‌ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಲೆ ಸ್ಲಾಬ್‌ಗಳ, ಕೆಡಿಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿಸುವುದು.	8	1	-	-		
17/08/2024	— ೀ —	8	1	-	-		

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾರೆಯವರು	ಬೆ.ಕಿ.ವಿ	ಬಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕ.ಕಡೆ	ಸ.ಕಾ.ಕಡೆ
18/08/2024	ಭಿನಮಾನ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—	—	—
19/08/2024	ರಕ್ಷಣಾವರದ ಕೆಪ್ಪ ಕಕ್ಕೆಗಳ ಚಾಣಿಕ್ಯಲ್ಲಿ ಕೂಳು ತೆಗೆದು ಹೂರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	8	1	—	—		
20/08/2024	— ೬ —	8	1	—	—		
21/08/2024	— ೬ —	8	1	—	—		
22/08/2024	ಕಕ್ಕೆ ಬದಿ ಬಿಳ್ಳಿರುವ ಪೆಬ್ಬಿಳೆಗಳು, ಕೆಸ್ತುವಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಗೆ ಕಾಡು ಕಸ ವ್ಯತ್ಯಸ್ಥ ತೆಗೆಯುವುದು.	8	1	—	—		
23/08/2024	— ೬ —	8	1	5 Hour	7 Hour		
24/08/2024	— ೬ —	8	1	—	—		
25/08/2024	ಭಿನಮಾನ ರಜಾ ದಿನ	—	—	—	—	—	—

ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ	ಕೂಲಿಯವರು	ಗಾಡಿಯವರು	ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ	ಟಿಪ್ಪರ್	ಸ.ಕೂ.ಹ	ಸ.ವಾ.ಕೂ.ಹ
26/08/2024	ಮಲಕುಂಡ 4ನೇ ಕಾಂಪದ ಬೆಂದು ಪಮಾಡಿ ಕಸ್ತೂರು ಬಾಡಿ ಕಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕೂಳ್ಳು ತೆಗೆದು, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಡುವುದು.	8	1	–	–		
27/08/2024	— ಃ —	8	1	–	–		
28/08/2024	ಕಸ್ತೂ ಬಯಿಂಟುಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕಿರುವ ತೆಚ್ಚಿಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊರ ಸಾಗಿಸುವುದು.	8	1	–	–		
		192 ದಿನಗಳಿಗೆ	24 ದಿನಗಳಿಗೆ	20 Hours ಗೆ	29 Hours ಗೆ		

Assistant Engineer (Civil)
Karnataka Neeravari Nigam Ltd.
K.N.N.L. Bhavan-64